

“Progetto di valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi”

comunicazione di servizio

avanzamento lavori al 26-05-2017

Ente attuatore: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Via Vasena 4 loc. Sala al Barro-Galbiate (LC). E.mail: info@comunitamontana.lc.it

In attuazione all'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di valorizzazione del **Sistema delle Falesie Lecchesi**, pubblicato sul BURL n. 47 serie ordinaria del 18 novembre 2015 e sottoscritto da Regione Lombardia, Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera, Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, Comune di Lecco, Provincia di Lecco e Camera di Commercio di Lecco, si comunica che:

FALESIA DI GALBIATE

LA FALESIA E' CHIUSA

Sono in fase conclusiva i lavori in parete. La prossima settimana riprendono anche i lavori forestali di sistemazione alla base dopo i corposi disgaggi.

Accedere al sito è ancora molto pericoloso per la presenza di molto materiale instabile. E' quindi severamente vietato oltrepassare i segnali di chiusura dei sentieri. Il parcheggio della cava resta chiuso.

Si prevede che la falesia verrà riaperta alla frequentazione verso metà Giugno.

FALESIA DI CIVATE

LA FALESIA SARA' CHIUSA A PARTIRE DA LUNEDI 29 MAGGIO

I lavori in parete comporteranno disgaggio delle masse rocciose instabili, quindi sarà molto pericoloso accedere all'area. Tutti i sentieri di accesso saranno chiusi.

FALESIA DI VERSASIO in Comune di Lecco

LA FALESIA E' CHIUSA

I lavori in parete sono conclusi. Sono in corso i lavori di sistemazione delle basi e dei sentieri. Si prevede che la falesia potrà essere riaperta alla frequentazione verso metà Giugno.

FALESIA DEL VACCARESE in Comune di Ballabio

LA FALESIA SARA' CHIUSA A PARTIRE DA LUNEDI 5 GIUGNO

E' stata realizzata una prima parte dei lavori forestali per i quali non è stato necessario chiudere la falesia.

A partire dal 5 giugno la falesia sarà chiusa per la realizzazione dei lavori in parete che comporteranno il disgaggio di masse rocciose, quindi sarà totalmente preclusa la frequentazione. Si prevede la riapertura della falesia entro la fine del mese di Giugno.

Si chiede il massimo rispetto della segnaletica di cantiere.



Provincia di Lecco



Regione
Lombardia